



FASE: VERKENNING RENOVATIE/NIEUWBOUW

WANNEER

WAT

najaar 2020

Start verkenning

- Onderzoek naar voor- en nadelen van renovatie en nieuwbouw;
- In gesprek met belanghebbenden over zorgen, kansen en aandachtspunten bij renovatie en nieuwbouw.

juli 2021

- Voorlopig voorkeursbesluit bestuur van HDelfland: nieuwbouw van de AWZI

augustus 2021 –
februari 2022

- Uitwerking van referentieontwerp nieuwbouw en toekomstbeeld van het gebied;
- Ontwerpend onderzoek voor verdere uitwerking opgehaalde zorgen en kansen belanghebbenden bij nieuwbouw.
- Omgeving en belanghebbenden informeren over het ontwerp en de effecten daarvan en ophalen meningen, zorgen en kansen.
- Nadere risicoanalyse renovatie.

oktober 2022

- Informatiebijeenkomsten omwonenden en ondernemers en rondleiding AWZI Harnaschpolder.

april - december 2022

- Oordeels- en besluitvorming bestuur Delfland en gemeente Vlaardingen.

FASE: ONTWERP EN PLANVORMING

2023 - 2025

- Voorlopig ontwerp van de toekomstige zuivering.
- Verdere uitwerking inpassing en kansen voor het gebied met belanghebbenden.
- Planologische onderzoeken en procedures: milieueffectrapportage, bestemmingsplan, vergunningprocedures etc.

FASE: REALISATIE

2026 - 2029

Definitief ontwerp en uitvoering van renovatie/nieuwbouw van de toekomstige zuivering.

2030 - 2060

FASE: IN GEBRUIK

WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Meld u dan aan voor de mailalert door email te sturen naar ToekomstDGL@hhdelfland.nl.

Op onze website ### vindt u meer informatie over het project en informeren we u **over belangrijke momenten in het proces voor belanghebbenden.**

