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1. Doel en opdracht

Doel:

Een klimaatbestendig robuust watersysteem in 2050 in het Westland. (later duidelijk
gemaakt in uitkomst van studie Strategie Wateroverlast)

Deze opdracht:

» verken gezamenlijk mogelijkheden voor in totaal minimaal 50.000 m3
boezemberging (één of combinatie van bergingen)

» draagvlak bij de stakeholders en acceptabele financiering voor alle partijen

A\

waterhuishoudkundig effectief en verbetering van watersysteem waar mogelijk

» meervoudig ruimtegebruik en versterking van de ruimtelijke kwaliteit waar
mogelijk

» realisatie binnen 10 a 20 jaar
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2. Terugblik proces

vV V V V V V V

April 2015:

26 okt 2017:
21 aug 2018:
20 dec 2018:

24 jan 2019:
2 nov 2020:
2021

Start verkenning/zoektocht naar ruimte voor berging
Informatieve bijeenkomst over voortgang

Stand van zaken gedeeld met commissie

VV investeringsvoorstel nader uitwerken 2 locaties
Samenwerkingsovereenkomst met gemeente getekend
Melding in commissie risico kwelwater en hogere kosten

Nader onderzoek haalbaarheid Elswijkbaan en
alternatieve inrichting Galgeweg
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3.Locatie Elswijkbaan

Droge situatie Natte situatie
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Uitwerking haalbaarheid

» Nader onderzoek bleek geen afsluitende laag, gevolg kwelwater en
opbarsting

» Maximale ontgravingsdiepte (zonder kwel) 0,8 m

Berging niet 32.000 m3, maar 13.000 m3

A\

» Raming aanleg berging 6 miljoen samen met Westland ( 2 miljoen
grondkosten)

» Datis 475 euro/m3 berging, relatief hoog.

Y

Aanwezigheid vervuilde grond (hoge kosten afvoeren)

» Kosten voor de zonnecellen zijn hier niet meegeteld
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4.Locatie Galgeweg
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Uitwerking alternatieven

» Nader onderzoek bleek geen afsluitende laag, gevolg kwelwater
» Twee mogelijkheden: ondiep of diep met bodemafdichting

» Raming aanleg berging diep 15 miljoen samen met Westland (3 miljoen
grondkosten)

A\

Raming aanleg berging ondiep 7 miljoen samen met Westland (3 miljoen
grondkosten)

Berging diep wordt 23.000 m3 met 3.000 m2 ecologisch ingericht
Berging ondiep 5.000 tot 8.000 m3 met 30.000 m2 ecologisch ingericht

Grote risico’s bij realisatie diepe berging met bodemafdichting

YV V VYV V

Gemeente Westland heeft hier een privaat rechtelijk kwestie



Alternatieven

Diepe met bodemafdichting

23.000 m3 berging 5.000-8.000 m3 berging
30.000 m2 natuur/ecologie

7 mln. Waarvan 2,7 min Delfland
Lage risico’s

3.000 m2 natuur/ecologie
15 mln. Waarvan 7 min Delfland
Grote (uitvoerings)risico’s
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— Boezem

:'l Zoekgebied calamiteitenberging
[ westiand
Glastuinbouw

[ voor 1990

[ na1990

Potentiéle bergingsdiepte (m)
B <=0.5m
B 0.5-1m
[ 1-1.5m
[C]15-2m
[]2-25m
[]25-3m
[C13-35m
[ 3.5-4m
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Conclusies ondergrond

» In het zoekgebied bijna geen afdichtende laag (kleurt rood) ivm
oude zandlagen (strandwallen)

» Geen mogelijkheid voor berging met diepte (onderbemaling) en dus
inhoud

» De paar kleine gele delen zijn al ingevuld door woningbouw
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6. Uitkomsten

van Elswijkbaan

Nu Huidige eigenaar wil nu stoppen met tuinen. Als hij verkoopt aan ander, mogelijk verwerving
lastiger

Berging Was gedacht 32.000 m3, wordt uiteindelijk maximaal 13.000 m3

Risico’s Groot. Er is sprake van vervuilde grond. Hoeveel vervuilde grond dit uiteindelijk is nu nog

niet nauwkeurig vast te stellen

Financién Aanlegkosten 6 miljoen (2 miljoen grondkosten). Berging 475 Euro/m3
Delflands deel 3 miljoen. Per m3 is dat dan 240 Euro

Locatie Ligt helemaal aan de buitenrand van het zoekgebied. Locatie niet optimaal
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Galgeweg diepe berging

Nu

Berging

Risico’s

Financiéen

Locatie

Er ligt een overeenkomst met gemeente Westland over de verwerving van het perceel. Voor
de inrichting van het perceel kan nu mee worden gelift. Later niet meer.

Conform de ingeschatte 23.000 m3

Groot. Veel extra grondverzet voor aanleg afdekfolie. Kans dat folie beschadigd wordt
gedurende aanleg of bij onderhoud beschadigd wordt waardoor kwel optreedt.

Aanlegkosten 15 miljoen (3 miljoen grondkosten). Berging 650 euro/m3
Delflands deel 7 miljoen. Per m3 is dat dan 325 euro

Locatie ligt midden in het zoekgebied en aan de boezem. Optimale locatie voor berging



Galgeweg ondiepe berging

Nu Er ligt een overeenkomst met gemeente Westland over de verwerving van het perceel. Voor
de inrichting van het perceel kan nu mee worden gelift. Later niet meer.

Berging Was gedacht 23.000 m3, wordt uiteindelijk maximaal 8.000 m3 als we de
waterparkinrichting zo waterrijk mogelijk maken.

Risico’s Klein. Het is een conventionele aanleg van een waterrijk park

Financién Aanlegkosten 7 miljoen (3 miljoen grondkosten). Berging 875 euro/m3

Delflands deel 2,8 miljoen. Per m3 is dat dan 350 euro

Locatie Locatie ligt midden in het zoekgebied en aan de boezem. Optimale locatie voor berging



